

市民会館おみや新施設アートワーク制作業務 全体スケジュール

	2020年												2021年												2022年				
	令和2年度												令和3年度												令和4年度				
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月			
A. 再開発工事工程																													
																									竣工予定				
																									引き渡し/別途工事開始				
B. 開館準備																													
																									緞帳及び備品等搬入				
C. 開館																													
D.アートワーク制作期間																													
													アートワーク制作業務委託期間																
																									搬入・据付				